


¿Cómo asegurar el éxito de mis proyectos de innovación?


La primera causa, más frecuente, por la que fracasa un proyecto de I+D+i es por una incorrecta comprensión de la naturaleza de la innovación que se pretende ejecutar.

Existen dos tipologías de proyectos de innovación que debemos controlar



Proyectos predictivos

- Corresponderán a proyectos de innovación incremental.
- En general las actividades a ejecutar son conocidas: porque más o menos se sabe cual será el resultado o porque existen experiencias similares que funcionaron.
- ✓ Al inicio del proyecto puedo calcular el tiempo de ejecución, participantes que necesitaré y costes en los que incurriré.



Proyectos incógnita

- Corresponderán a iniciativas de innovación objetiva (aquellas en las que se aporta una novedad única).
- Son proyectos inciertos. Tienen incógnitas que no podré resolver hasta que no se haya avanzado en su ejecución.
- ✓ La duración global de ejecución, algunos miembros del proyecto y costes, dependerán de las decisiones-caminos que se vaya tomando.